

**PLAN SPECIFIQUE DE PASSATION DES MARCHES /SPECIFIC PROCUREMENT PLAN 2011-2012**

Ressources Requis Resour	Préparation du DAO (Etude)/ Préparation of tender document (study)		Non objection sur le DAO No objection on the tender document		Publication Advertise ment	Ouverture publique/ Bid openin	Evaluation des offres/ Bid evaluation	Expert requis/ Expertise Required	Non objection/ No objection/ RPPA		Notification et signature du contrat/ Notification and contract signing	Recru de la de con Recru of the supervising mission	Exécution du contrat/ contract execution of the	
	D	F	RPPA	Bailleur/ Financing					RPPA	Bailleur/ Financing			D	F
	8/22/2011	9/1/2011	Non	Non	9/12/2011	10/10/2011	10/24/2011		Non	Non	11/3/2011		11/3/2011	11/28/2011
	12/5/2011	12/8/2011	Non	Non	12/15/2011	1/13/2012	1/23/2012		Non	Non	1/31/2012		1/31/2012	2/23/2012
	3/5/2012	3/12/2012	Non	Non	3/19/2012	4/17/2012	4/25/2012		Non	Non	5/2/2012		5/2/2012	5/24/2012
	8/22/2011	9/1/2011	Non	Non	9/12/2011	10/10/2011	10/24/2011		Non	Non	11/3/2011		11/3/2011	11/28/2011
	12/5/2011	12/8/2011	Non	Non	12/15/2011	1/13/2012	1/23/2012		Non	Non	1/31/2012		1/31/2012	2/23/2012
	3/5/2012	3/12/2012	Non	Non	3/19/2012	4/17/2012	4/25/2012		Non	Non	5/2/2012		5/2/2012	5/24/2012
	8/22/2011	9/1/2011	Non	Non	9/12/2011	10/10/2011	10/24/2011		Non	Non	11/3/2011		11/3/2011	11/28/2011
	12/5/2011	12/8/2011	Non	Non	12/19/2011	1/13/2012	1/23/2012		Non	Non	1/31/2012		1/31/2012	2/23/2012
	3/5/2012	3/12/2012	Non	Non	3/19/2012	4/17/2012	4/25/2012		Non	Non	5/2/2012		5/2/2012	5/24/2012
	8/22/2011	9/1/2011	Non	Non	9/12/2011	10/10/2011	10/24/2011		Non	Non	11/3/2011		11/3/2011	11/28/2011

	12/5/2011	12/8/2011	Non	Non	12/19/2011	10/10/2011	1/23/2012		Non	Non	1/31/2012		1/31/2012	2/23/2012
	3/5/2012	3/12/2012	Non	Non	3/19/2012	1/13/2012	4/25/2012		Non	Non	5/2/2012		5/2/2012	5/24/2012
	5/25/2011	5/25/2011	Non	Non	6/2/2011	6/29/2011	7/29/2011		Non	Non	8/1/2011		8/1/2011	8/2/2012

	7/12/2011	7/12/2011	Non	Non	7/15/2011	8/13/2011	8/17/2011		Non	Non	8/31/2011		8/31/2011	9/21/2011
	7/12/2011	7/12/2011	Non	Non	7/12/2011	7/12/2011	7/12/2011		Non	Non	7/12/2011		7/12/2011	7/12/2011
	8/22/2011	9/1/2011	Non	Non	9/12/2011	26/092011	9/30/2011		Non	Non	10/10/2011		10/10/2011	11/7/2011
	8/22/2011	9/1/2011	Non	Non	9/12/2011	8/26/2011	9/30/2011		Non	Non	10/10/2011		10/10/2011	11/7/2011
	5/25/2011	5/25/2011	Non	Non	6/2/2011	6/29/2011	7/29/2011		Non	Non	8/1/2011		8/1/2011	8/2/2012
	8/8/2011	8/16/2011	Non	Non	8/22/2011	9/5/2011	9/12/2011		Non	Non	9/19/2011		9/19/2011	10/17/2011
	9/12/2011	9/19/2011	Non	Non	9/22/2011	10/20/2011	10/31/2011		Non	Non	11/7/2011		11/7/2011	11/28/2011
	8/22/2011	8/25/2011	Non	Non	8/26/2011	9/8/2011	9/16/2011		Non	Non	9/23/2011		9/23/2011	9/27/2011
	8/22/2011	8/25/2011	Non	Non	8/26/2011	9/8/2011	9/16/2011		Non	Non	9/23/2011		9/23/2011	9/27/2011
	8/22/2011	8/25/2011	Non	Non	8/26/2011	9/8/2011	9/16/2011		Non	Non	9/23/2011		9/23/2011	9/27/2011
	8/22/2011	8/25/2011	Non	Non	8/26/2011	9/8/2011	9/16/2011		Non	Non	9/23/2011		9/23/2011	9/27/2011

	9/26/2011	31/09/2011	Non	Non	10/3/2011	11/1/2011	11/7/2011		Non	Non	11/14/2011		11/14/2011	12/15/2011
	8/8/2011	8/8/2011	Non	Non	8/8/2011	8/8/2011	8/8/2011		Non	Non	8/8/2011		8/8/2011	8/8/2011
	8/8/2011	8/8/2011	Non	Non	8/8/2011	8/8/2011	8/8/2011		Non	Non	8/8/2011		8/8/2011	8/8/2011
	8/8/2011	8/8/2011	Non	Non	8/8/2011	8/8/2011	8/8/2011		Non	Non	8/8/2011		8/8/2011	8/8/2011
	8/8/2011	8/8/2011	Non	Non	8/8/2011	8/8/2011	8/8/2011		Non	Non	8/8/2011		8/8/2011	8/8/2011
	8/8/2011	8/8/2011	Non	Non	8/8/2011	8/8/2011	8/8/2011		Non	Non	8/8/2011		8/8/2011	8/8/2011
	3/5/2012	3/12/2012	Non	Non	3/26/2012	3/26/2012	3/28/2012		Non	Non	4/4/2012		4/4/2012	4/9/2012
	8/22/2011	8/25/2011	Non	Non	8/26/2011	9/8/2011	9/8/2011		Non	Non	9/8/2011		9/8/2011	9/8/2011
	9/5/2011	9/12/2011	Non	Non	9/19/2011	10/17/2011	10/31/2011		Non	Non	11/7/2011		11/7/2011	11/30/2011
	9/5/2011	9/12/2011	Non	Non	9/19/2011	10/17/2011	10/24/2011		Non	Non	10/31/2011		10/31/2011	11/30/2011
	7/12/2011	7/12/2011	Non	Non	7/15/2011	8/15/2011	8/26/2011		Non	Non	9/2/2011		9/2/2011	9/30/2011
	3/5/2012	3/19/2012	Non	Non	3/26/2012	4/9/2012	4/23/2012		Non	Non	4/30/2012		4/30/2012	5/8/2012
	3/5/2012	3/19/2012	Non	Non	3/26/2012	4/9/2012	4/23/2012		Non	Non	4/30/2012		4/30/2012	5/8/2012

